УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от  20.03.2018 года № 14
(приложение 4)

(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проекта
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебю-джетныхисточни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная речка в г. Сертолово 
	Камень бортовой БР, шт.
	0
	303 398,0
	270 000,0
	30 000,0
	3 398,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270000,0

	
	Плитка фигурная тротуарная серая, толщина 80 мм, кв.м
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Камень декоративный, шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка, в г. Сертолово
	Камень бортовой БР, шт.
	0
	303 398,0
	270 000,0
	30 000,0
	3 398,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270000,0

	
	Спирея, шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Саженцы (лапчатник), шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство детской площадки в районе д. 11, корп. 2 по ул. Заречная в г. Сертолово
	Детский игровой комплекс, шт.
	0
	2 952 132,0
	2 650 000,0
	294 440,0
	7 692,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2650000,0

	Итого
	х
	х
	3 558 928,0
	3 190 000,0
	354 440,0
	14 488,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3190000,0


0* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    __Ю.А.Ходько_______      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   _И.В.Карачёва______
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _________________________________________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение №1
к ежеквартальному отчету

                                                                                                     на 01.07.2018 года 

Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы МО Сертолово

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы 

	1.
	Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе дд. 4,7 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, укладка тротуарной плитки, установка памятного камня)
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Улучшение внешнего вида территории города – установка памятного камня, обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.


	июнь 

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Размещение на конкурс
	Извещение на выполнение работ размещению на сайте гос. закупок в июне 2018 г.

	1.2.
	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)
	июль

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Заключение муниципального контракта
	Ожидается заключение муниципального контракта 27 июля 2018 г.

	1.3.
	Укладка тротуарной плитки
	Июль-август 2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Обустройство объекта внешнего благоустройства в районе дд. 4,7 мкр. Черная Речка
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.4.
	Поставка и установка камня
	Июль-август 2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Установка памятного камня
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	1.5.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее 31.12.2018
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.
	Устройство цветочной клумбы в районе д. №6 мкр. Черная Речка (завоз и отсыпка земли, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, укладка бордюрного камня, плит, посадка цветов и кустов)
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Улучшение внешнего вида территории города, увеличение площади зелёных насаждений
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.


	июнь 

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Размещение на конкурс
	Извещение на выполнение работ размещению на сайте гос. закупок в июне 2018 г.

	2.2.
	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)
	июль

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Заключение муниципального контракта
	Ожидается заключение муниципального контракта 27 июля 2018 г.

	2.3.
	Завоз земли, укладка бордюрного камня, посадка цветов
	Июль-август 2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Устройство цветочной клумбы в районе д. №6 мкр. Черная Речка
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее 31.12.2018
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	3.
	Устройство детской площадки в районе д. №11, корп.2  по улице Заречная
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Организация детской игровой зоны для развития детей МО Сертолово на свежем воздухе
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2018 г.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.


	июнь 

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Размещение на конкурс
	Извещение на выполнение работ размещению на сайте гос. закупок в июне 2018 г.

	3.2.
	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)
	июль

2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Заключение муниципального контракта
	Ожидается заключение муниципального контракта 25 июля 2018 г.

	3.3.
	Устройство покрытия
	Июль-август 2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Устройство детской площадки в районе д. № 11, корп. 2 по ул. Заречная
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	3.4.
	Установка детского игрового комплекса


	Июль-август 2018 г.
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Обустройство объекта
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	3.5.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее 31.12.2018
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Подписание акта приема-передачи объекта подрядчиком заказчику
	Не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки

	II. Контроль  реализации муниципальной программы МО Сертолово

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На весь период исполнения муниципальной программы 2018 года
	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Реализация муниципальной программы в полном объеме 2018 года
	На весь период исполнения муниципальной программы 2018 года

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август 2018 г
	Муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»
	Акт приемки- передачи объекта
	планируется к исполнению в установленные сроки

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставленной субсидии из областного бюджета ио расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Предоставлен отчет по состоянию на 01.07.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур местного бюджета
	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировки не требуется

	
	


