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ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ                         ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                          НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО     

  по вопросу обсуждения хода реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Сертолово в 2018 году
05.09.2018 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Ленинградская область, Всеволожский     

район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1,

ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. 25                                                                                              
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

10:30 час. – 11:30 час.                                                            
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Василенко В.В. –  заместитель главы администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству.
СЕКРЕТАРЬ:

Лещев О.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. 
СОСТАВ КОМИССИИ: 
1. Кисляков В.Е.
2. Пичугин А.В.

3. Усович Т.И.

4. Могильников А.В.

5. Слепенко М.В.

6. Хрипунова Е.Н.

7. Кораблева Т.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации МО Сертолово

Повестка заседания:

Реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Сертолово в 2018 году: подведение предварительных итогов выполнения работ, трудовое участие граждан в выполнении работ. 

Выступил председатель Комиссии В.В. Василенко: в связи с окончанием работ по благоустройству общественных территорий «Аллея сказок» в районе                  дд. №6, 7 корп. 1 по ул. Ларина, «Сквер у глобуса» в районе дд. №3, №4                                    по ул. Молодцова и «Аллея сказок» в районе д. №7 по ул. Ветеранов предлагаю подвести предварительные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Сертолово                          в 2018 году.

 Выступил заместитель председателя Комиссии В.Е. Кисляков: 27.08.2018 г. ООО «Фараон» были завершены работы по благоустройству объекта «Аллея сказок», 29.09.2018 г. ООО «Интерьер» выполнил работы по благоустройству объекта «Сквер у глобуса» и 03.09.2018 г. объект благоустройства «Школьный сквер» сдан ООО «Эковайз». Общая стоимость работ по объектам составила: «Аллея сказок» – 5 333 333,0 руб., «Сквер у глобуса» – 6 400 000,0 тыс. руб. и «Школьный сквер» –  4 266 667,0 руб. Исполнительная документация для подачи заявки на оплату, в том числе, акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также счета на оплату направлены в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Все документы предоставлены с разбивкой по источникам финансирования – федеральный бюджет, областной бюджета Ленинградской области и бюджет МО Сертолово. 

Выступил член Комиссии А.В. Могильников: исполнительная документация по факту выполненных работ по благоустройству объектов получена от МУ «Оказание услуг «Развитие». 

В период с 28.08.2018 по 04.09.2018 г. инициативные граждане приняли участие в завершении работ, а именно, в уборке общественных территорий после производства основных работ. В работах приняли участие 24 человека, в том числе, 11 – на объекте «Аллея сказок», 6 – на объекте «Сквер у глобуса» и 7 на объекте «Аллея сказок». Собранный мусор был незамедлительно вывезен подрядной организацией в рамках действующего муниципального контракта на выполнение работ по санитарной уборке города. 
Решили: 
1. МУ «Оказание услуг «Развитие» обеспечить регулярную уборку созданных общественных территорий. Срок: постоянно.
2. Отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:

1)  в связи с необходимостью исполнения кассового плана и производства оплаты подрядным организациям направить в комитет                                      по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области заявку на оплату  с приложением скан-копий документов (КС-2, КС-3, счета     на оплату) в формате «.pdf» и сопроводительным письмом за подписью главы администрации. Срок: до 17 ч 00 мин. 05.09.2018 г.
2) провести официальное открытие объектов, созданных в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»,                 с привлечением жителей города. Срок: до 09.09.2018 г.
3) разместить информацию об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Сертолово                             в 2018 году  и открытии объектов «Аллея сказок», «Школьный сквер»      и «Сквер у глобуса» на официальном сайте администрации                              МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок: до 14.09.2018 г.
3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте администрации  МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.                        Срок: до 07.09.2018 г.
Председатель:                           __________________                               В.В. Василенко 

Секретарь:                                 __________________                               О.В. Лещев
